

# ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

## PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE NEL PERIODO GENNAIO 2021- MARZO 2022

### A. EDILIZIA SCOLASTICA

- 1) lavori di "CAMMINAMENTI PRESSO I FABBRICATO SCOLASTICI ( SCUOLA PRIMARIA "BRUNO BUOZZI" E SCUOLA SECONDARIA "MARTIRI DELLA LIBERTÀ") FINALIZZATI A GARANTIRE ACCESSI IN SICUREZZA" così come progetto redatto dall'Ufficio Tecnico comunale.
  - lavori ultimati nel mese di Marzo 2021.
- 2) lavori di "CAMMINAMENTO PEDONALE PRESSO LA STRUTTURA OSPITANTE L'ASILO NIDO "ELVIRA PAIETTA"" per un importo a base di gara di € 10.230,00 (escluso IVA 22%), così come progetto redatto dall'Ufficio Tecnico comunale.
  - lavori ultimati nel mese di Marzo 2021.
- 3) con Deliberazione di G.C. n. 69 del 03/05/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DA PERICOLO DI SFONDELLAMENTO SOLAI PRESSO SCUOLA PRIMARIA BRUNO BUOZZI" per un importo progettuale di € 45.000,00 di cui € 36.000,00 per lavori a base d'asta, così come redatto dall' Ufficio Tecnico Comunale.
  - con Determinazione a contrarre n. 233 del 19/05/2021 è stata indetta gara di appalto e con Determinazione n. 267 del 09/06/2021 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta "Sicurtecto s.r.l." con sede legale in Via Monte Sabotino a Cusano Milanino (MI), per un importo di € 34.837,20 (IVA esclusa).
  - i lavori sono stati ultimati nel mese di settembre 2021.
- 4) con Deliberazione di G.C. n. 116 del 14/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA CENTRALE TERMICA E IMPIANTI DELLA SCUOLA MATERNA "PAJETTA – ANDERSEN" per un importo progettuale di € 70.000,00 di cui € 52.093,14 per lavori a base d'asta, così come redatto dall'ing. Matteo Cova dello studio "Lombardi Ingegneria s.r.l. di Torino".
  - con Determinazione a contrarre n. 338 del 20/07/2021 è stata indetta gara di appalto e con Determinazione n. 367 del 29/07/2021 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta TECNO TUBI IMPIANTI S.R.L. di Settimo Torinese (TO) per un importo di € 49.995,33 (IVA esclusa).
  - con Determinazione n. 484 del 14/10/2021 sono stati affidati ulteriori lavori alla ditta TECNO TUBI IMPIANTI S.R.L. di Settimo Torinese (TO) per un importo di € 9.368,00 (IVA esclusa).
  - i lavori sono stati iniziati in data 05/08/2021 e sono stati ultimati in data 07/10/2021.
  - con Determinazione n. 568 del 11/11/2021 è stata approvata la contabilità dei lavori.
- 5) con Determinazione n. 483 del 14/10/2021 è stato affidato allo Studio Tecnico Associato "POOL ENGINEERING" con sede in Vicolo Cugiano n. 4 - San Giorgio Canavese (TO), l'incarico professionale per il progetto preliminare dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "MARTIRI DELLA LIBERTA".
  - in data 14/03/2022 è stato richiesto il contributo di € 50.000,00 per le spese di progettazione (progetto definitivo ed esecutivo) nell'ambito della Linea di Finanziamento "Progettazione comma 51 Legge 160/2019 per l'annualità 2022.

- 6) con Determinazione n. 500 del 20/10/2021, ratificata con determinazione n. 638 del 10/12/2021, sono stati affidati alla ditta D.C.G. DIEFFE COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. i con sede in Corso Fratelli Cervi n. 23/2 – 10093 Collegno le opere preliminari e propedeutiche alla fase progettuale di intercettazione perdite al manto di copertura della **SCUOLA DELL'INFANZIA "M. MONTESSORI"** per un importo di € 5.500,00 (IVA esclusa).
- 7) con Deliberazione di G.C. n. 3 del 10/01/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di **"NUOVA PIASTRA POLIVALENTE SPORTIVA C/O AREA ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA "DON MILANI"** per un importo progettuale di € 135.000,00 di cui € 105.942,91 per lavori a base d'asta, così come redatto dal tecnico incaricato arch. Paolo Pettene dello studio **"ARCHITETTRO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. S.R.L."** di Porino (TO).
- in data 16/02/2022 è stato richiesto, nell'ambito del P.N.R.R., il contributo di € 144.039,98 per la realizzazione dell'intervento.
- 8) con Deliberazione di G.C. n. 11 del 31/01/2022 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di **"PIASTRE POLIVALENTE SPORTIVE C/O AREA ESTERNA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "MARTIRI DELLA LIBERTA'"** per un importo progettuale di € 160.000,00 di cui € 124.615,05 per lavori a base d'asta, così come redatto dal tecnico incaricato arch. Paolo Pettene dello studio **"ARCHITETTRO PAOLO PETTENE & PARTNERS S.T.P. S.R.L."** di Porino (TO).
- in data 23/02/2022 è stato richiesto, nell'ambito del P.N.R.R., il contributo di € 217.536,00 per la realizzazione dell'intervento.
- 9) con Deliberazione di G.C. n. 199 del 01/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di **"REALIZZAZIONE IMPIANTO DI RICAMBIO D'ARIA, CON RECUPERO DI CALORE, PER LOCALI DORMITORIO E MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "M. MONTESSORI"** per un importo progettuale di € 30.941,00 di cui € 23.515,10 per lavori a base d'asta, così come redatto dall'ing. Bruno Sicca di Collegno.
- con Determinazione n. 723 del 22/12/2021 sono stati affidati i lavori alla ditta CENTRO S.A.T. di Torino per un importo di € 22.384,57 (IVA esclusa).
- 10) con nota del 08/02/2021 è stata richiesta, alla Direzione Azioni Integrate con gli Enti Locali della Città Metropolitana di Torino, Assistenza Tecnica ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera 1) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. in merito al progetto di fattibilità tecnica ed economica relativa al progetto di **"REALIZZAZIONE NUOVO PADIGLIONE DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA PAJETTA - ANDERSEN"**.
- con Decreto del Sindaco Metropolitano/Consigliere Delegato, atto n. 123 del 28/07/2021, il Vicesindaco Metropolitano ha autorizzato la Direzione Azioni Integrate con gli Enti Locali della Città Metropolitana di Torino a svolgere le prestazioni di assistenza tecnico-specialistica richieste dal Comune di Brandizzo, per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativa alla realizzazione di un padiglione per ampliamento della scuola dell'infanzia Pajetta – Andersen.
  - con Deliberazione di G.C. n. 189 del 22/11/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, così come redatto dai tecnici della Città Metropolitana di Torino, che comporta un importo a base d'asta di € 411.140,00 di cui € 282.000,00 per lavori a base d'asta.
  - in data 23/02/2022 è stato richiesto, nell'ambito del P.N.R.R., il contributo di € 226.000,00 per la realizzazione dell'intervento.

- 11) a seguito della candidatura e richiesta, nel mese di gennaio 2019, di assegnazione di contributo statale per la progettazione dei lavori di **"MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA PRIMARIA "B. BUOZZI"**, con comunicazione TBEL prot. n. 0025564 del 15/02/2021 è stato conferito a questo Comune il contributo di € 40.000,00 per le richiamate spese di progettazione:
- con Determinazione a contrarre n. 148 del 31/03/2021 è stata esperita gara d'appalto mediante procedura negoziata per l'affidamento del servizio di progettazione.
  - con Determinazione n. 200 del 29/04/2021 è stato aggiudicato il servizio di progettazione alla società SERTEC s.r.l. di Lornazè (TO).
  - con Deliberazione di G.C. n. 131 del 30/08/2021 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto Definitivo per un importo complessivo di € 720.000,00 di cui € 564.662,09 per lavori a base d'asta.
  - in data 06/09/2021 è stata avanzata al Ministero dell'Interno manifestazione di interesse al contributo erariale per interventi "o.p. messa in sicurezza edifici e territorio anno 2021".
  - con Decreto del 08/11/2021 - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la finanza locale, è stato assegnato a questo Comune il contributo di € 538.735,00.
  - con Deliberazione di G.C. n. 26 del 28/02/2022 è stato approvato il progetto esecutivo – 1° lotto, dei lavori predetti lavori per un importo progettuale di € 567.799,97 di cui € 444.585,45 per lavori a base d'asta, così come redatto dalla società SERTEC s.r.l. di Lornazè (TO).

## B. DIFESA DEL TERRITORIO

- 12) lavori di **"OPERE DI CONTENIMENTO DEL TORRENTE STURELLA – ARGINE STURELLA"** - importo progettuale di € 171.000,00 di cui € 119.673,80 per lavori a base d'asta, così come progetto redatto dal tecnico incaricato ing. Virgilio Anselmo di Chieri.
- con Determinazione n. 202 del 29/04/2021 è stata approvata la 1^ Perizia di Variante in corso d'opera.
  - con Determinazione n. 218 del 10/05/2021 è stato approvato il Certificato di ultimazione lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione.
- 13) con Deliberazione di G.C. n. 76 del 24/05/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di **SISTEMAZIONE DELLA GORA DEL MULINO IN AREA URBANA E INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELLO SCOLMATORE DEL TORRENTE BENDOLA**. per un importo complessivo progettuale di € 60.800,00 così come redatto dall'ufficio tecnico comunale.
- con Determinazione a contrarre n. 289 del 22/06/2021 è stata indetta gara di appalto e con Determinazione n. 335 del 14/07/2021 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Azienda Agricola Giustetto Bruno Giuseppe di Settimo Torinese (TO) per un importo di € 49.314,23 (IVA esclusa).
  - con Determinazione n. 704 del 20/12/2021 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione.
- 14) con Deliberazione di G.C. n. 172 del 14/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di: **"RIPRISTINO MANUFATTI DI MANOVRA GORA DEL MULINO IN BRANDIZZO"** per un importo progettuale di € 22.119,50 di cui € 16.432,76 per lavori a base d'asta, così come redatto dall'ufficio tecnico comunale.
- con Determinazione n. 2 del 11/01/2021 sono state affidate alla ditta D'oro Metal costruzioni di Doro Boboc di Verrua Savoia (TO) le opere da fabbro per un importo di € 7.270,04 (IVA esclusa).

- con Determinazione n. 118 del 29/03/2021 sono state affidate alla ditta D'oro Metal costruzioni di Doro Boboc di Verrua Savoia (TO) opere aggiuntive da fabbro per un importo di € 2.500,00 (IVA esclusa).
  - i lavori sono stati ultimati nel mese di Maggio 2021.
- 15) con Deliberazione di G.C. n. 56 del 14/04/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di: **"REALIZZAZIONE COLLETTORE MANUFATTO MANOVRA GORA DEL MULINO E LAVORI DI RISAGOMATURA"** per un importo progettuale di € 16.200,00 di cui € 13.200,00 per lavori a base d'asta, così come redatto dall'ufficio tecnico comunale.
- con Determinazione n. 235 del 19/05/2021 sono stati affidati i lavori alla ditta PEGASO SPURGHI s.r.l. di Brandizzo (TO) per un importo di € 12.540,00 (IVA esclusa).
  - i lavori sono stati eseguiti nel mese di giugno 2021.
- 16) con Deliberazione di G.C. n. 71 del 10/05/2021 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di: **"SISTEMAZIONE DEL CORSO D'ACQUA RIO PERODA NEL TERRITORIO COMUNALE DI BRANDIZZO"** per un importo progettuale di € 160.000,00 di cui € 111.717,24 per lavori a base d'asta, così come redatto dall'ufficio tecnico comunale.
- con nota 14/05/2021 è stato richiesto alla Regione Piemonte il contributo per il finanziamento dell'opera nell'ambito del "BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE E FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ E DELLE CONDIZIONI MORFOLOGICHE DEI CORPI IDRICI PIEMONTESI".
  - con Deliberazione di G.C. n. 134 del 30/08/2021 è stato approvato il progetto definitivo aggiornato con recepimento delle integrazioni richieste dalla Regione Piemonte.
  - il progetto non è stato ammesso a finanziamento.
- 17) con Deliberazione di G.C. n. 133 del 30/08/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di **"RISAGOMATURA DEL TORRENTE BENDOLA NEL TERRITORIO COMUNALE DI BRANDIZZO"** per un importo complessivo progettuale di € 41.000,00 così come redatto dall'ufficio tecnico comunale.
- 18) con Deliberazione di G.C. n. 141 del 13/09/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di **"LAVORI DI REALIZZAZIONE SCOGLIERA TORRENTE BENDOLA – AMBITO URBANO VIA LIDO MALONE/VIA MALONETTO"** per un importo complessivo progettuale di € 300.000,00 di cui € 210.000,00 per lavori a base d'asta, così come progetto redatto dal tecnico incaricato ing. Fabrizio Dho con studio in Via Roma n. 42 - Collegno (TO).
- con nota dell'11/11/2021 è stato richiesto alla Regione Piemonte il Nulla Osta Idraulico in merito al predetto intervento.
  - con nota del 08/02/2022 sono state trasmesse alla Regione Piemonte le integrazioni progettuali richieste in merito al Nulla Osta Idraulico.
  - in data 09/02/2022 è stato richiesto al Ministero dell'Interno il contributo di € 300.000,00 nell'ambito dei "CONTRIBUTI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICI E TERRITORIO ART. 1 CO. 139 LEGGE 145/2018"
- 19) con nota del 05/02/2021 e successiva del 10/08/2021 è stata richiesta, alla Direzione Azioni Integrate con gli Enti Locali della Città Metropolitana di Torino, Assistenza Tecnica ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera 1) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. in merito al progetto di fattibilità tecnica ed economica relativa al progetto di **"REALIZZAZIONE SCOGLIERA TORRENTE BENDOLA – AMBITO VIA LIDO MALONE"**.
- con Decreto del Sindaco Metropolitano/Consigliere Delegato, atto n. 165 del 19/10/2021, il Vicesindaco Metropolitano ha autorizzato la Direzione Azioni Integrate con gli Enti Locali della Città Metropolitana di Torino a svolgere le prestazioni di assistenza tecnico-specialistica richieste dal Comune di Brandizzo, per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativa alla realizzazione di una scogliera sulla

sponda destra del Torrente Bendola – ambito Via Lidio Malone per mitigazione del rischio erosione.

20) con nota del 05/02/2021 e successiva del 10/08/2021 è stata richiesta, alla Direzione Azioni Integrate con gli Enti Locali della Città Metropolitana di Torino, Assistenza Tecnica ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera 1) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. in merito al progetto di fattibilità tecnica ed economica relativa al progetto di **"REALIZZAZIONE SCOGLIERA TORRENTE BENDOLA – AMBITO VIA LUNGO BENDOLA"**.

- con Decreto del Sindaco Metropolitano/Consigliere Delegato, atto n. 166 del 19/10/2021, il Vicesindaco Metropolitano ha autorizzato la Direzione Azioni Integrate con gli Enti Locali della Città Metropolitana di Torino a svolgere le prestazioni di assistenza tecnico-specialistica richieste dal Comune di Brandizzo, per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativa alla realizzazione di una scogliera sulla sponda destra del Torrente Bendola – ambito Via Lungo Bendola per mitigazione del rischio erosione.

## C. VIABILITA'

21) con Deliberazione di G.C. n. 74 del 24/05/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SEDIMI STRADALI DI VIA COSTITUZIONE E VIA GARNERI** per un importo complessivo progettuale di € 37.400,00 così come redatto dall'ufficio tecnico comunale.

- con Determinazione a contrarre n. 290 del 22/06/2021 è stata indetta gara di appalto e con Determinazione n. 398 del 03/09/2021 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Vittone Scavi s.r.l. di Leini (TO) per un importo di € 30.004,69 (IVA esclusa).
- con Determinazione n. 527 del 27/10/2021 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione.
- con Determinazione n. 563 del 10/11/2021 sono stati affidati ulteriori lavori alla ditta Vittone Scavi s.r.l. di Leini (TO) per un importo di € 5.000,00 (IVA esclusa).

22) con Determinazione n. 393 del 11/08/2021 sono stati affidati alla ditta AGRI SCAVI s.a.s. si Alberto Dorianò &C. di Chivasso (TO) lavori vari di messa in sicurezza della viabilità urbana: **RIPRISTINO SEDIME STRADALE DI VIA IMPASTATO E VIA MONTESANTO, RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA PO, PASSAGGI PEDONALI RIALZATI IN VIA MALONETTO E VIA N. CENA**, il tutto per un importo di € 38.582,33 (IVA esclusa).

- con Determinazione n. 533 del 27/10/2021 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione.

23) con Deliberazione di G.C. n. 140 del 13/09/2021 è stata approvata la documentazione tecnica del **RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO DI VIA TORINO** (tratto compreso tra intersezione con Via Po e intersezione con Via Paolo Barra) così come redatta dal tecnico incaricato ing. Emanuele Ferrari con studio in Via Torrazza n. 30, Castellamonte (TO).

- in data 14/03/2022 è stato richiesto il contributo di € 50.000,00 per le spese di progettazione (progetto definitivo ed esecutivo) nell'ambito della Linea di Finanziamento "Progettazione comma 51 Legge 160/2019 per l'annualità 2022.

24) con Deliberazione di G.C. n. 132 del 30/08/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di **RIQUALIFICAZIONE SPAZIO PUBBLICO DESTINATO AD AREA MERCATALE IN PIAZZA CARLO TEMPIA** per un importo complessivo progettuale di € 84.653,94 di cui € 42.967,76 per lavori a base d'asta ed € 20.190,60 per sostituzione corpi illuminanti, così come progetto redatto dal tecnico incaricato arch. Angelo Delle Gatti con studio in Via Torino n. 47, 10036 - Settimo Torinese (TO).

- con Determinazione n. 761 del 27/12/2021 sono stati affidati ad ENEL X (Enel Sole s.r.l.) i lavori di sostituzione dei corpi illuminanti della Piazza Carlo Tempia per un importo di € 20.190,60 (IVA esclusa).
- 25) con Determinazione n. 632 del 06/12/2021 si è proceduto ad effettuare l'assunzione di mutuo con l'I.C.S. (posizione n. mutuo n. 5772700) dell'importo di € 150.000,00 per la realizzazione dei **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI VIA TORINO – 1° LOTTO TRATTO A-B (VIA L. BARRA – VIA COSTITUZIONE.**
  - in data 15/12/2021 è stato stipulato il contratto di mutuo agevolato con l'Istituto per il Credito Sportivo .
  - con Determinazione a contrarre n. 64 del 28/02/2022 è stata indetta gara di appalto.
- 26) con Deliberazione di G.C. n. 222 del 23/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di **“RIQUALIFICAZIONE PASSERELLA PEDONALE ESISTENTE SITA SUL TORRENTE BENDOLA”** per un importo complessivo progettuale di € 31.000,00 di cui € 22.266,94 per lavori a base d'asta, così come progetto redatto dal tecnico incaricato ing. Corrado Giancarlo Assenza con studio in Settimo Torinese (TO).
- 27) con Determinazione n. 158 del 12/04/2021 sono stati affidati alla ditta “Sovesa s.r.l.” di Torino i **lavori di segnaletica stradale in Via Montesanto** per un importo netto di € 6.044,06.
- 28) con Determinazione n. 209 del 04/05/2021 sono stati affidati alla ditta “Sovesa s.r.l.” di Torino i **lavori di segnaletica stradale** per un importo netto di € 4.098,36.
- 29) con Determinazione n. 379 del 03/08/2021 sono stati affidati alla ditta “OVAS s.r.l.” di Leinì (TO) i **lavori di segnaletica orizzontale e verticale** per un importo netto di € 16.000,0.
- 30) con Determinazione n. 543 del 04/11/2021 sono stati affidati alla ditta “Agriscavi s.r.l.” di Chivasso (TO) i **lavori di realizzazione passaggio pedonale rialzato in Via Torino** per un importo netto di € 8.563,50.
- 31) con Determinazione n. 544 del 04/11/2021 sono stati affidati alla ditta “Sovesa s.r.l.” di Torino i **lavori di segnaletica stradale** per un importo netto di € 5.000,00.
- 32) con Determinazione n. 547 del 04/11/2021 sono stati affidati alla ditta “OVAS s.r.l.” di Leinì (TO) i **lavori di segnaletica orizzontale e verticale** per un importo netto di € 2.956,00.

## **D. EDILIZIA PUBBLICA**

- 33) lavori di **“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT COMUNALE”** - importo progettuale di € 90.000,00 di cui € 68.546,70 per lavori a base d'asta, così come progetto redatto dal tecnico incaricato ing. Bruno Sicca di Collegno.
  - lavori ultimati il 30/01/2021.
- 34) lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA C/O L'IMMOBILE COMUNALE "EX CENTRO SOCIALE”** dell'importo progettuale di € 194.000,00 di cui € 133.983,61 così come progetto redatto dal tecnico incaricato arch. Manuela Varetto di Torino.
  - con Determinazione n. 605 del 01/12/2020 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta PA.R.ED. s.r.l. di Torino per un importo di € 99.537,10 (IVA esclusa).
  - con Determinazione n. 390 del 11/08/2021 sono stati affidati i lavori di trazione per indagine strutturale dei solai per risoluzione problematiche strutturali dell'orizzontamento emersi in fase di cantiere, alla ditta A.S.M. s.r.l. di San Mauro Torinese (TO) per un importo di € 1.000,00 (IVA esclusa).

- con Deliberazione di G.C. n. 129 del 30/08/2021 è stata approvata la 1<sup>a</sup> Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori per un importo di € 18.049,96 e la Relazione Strutturale per la messa in sicurezza dei soffitti/solai del fabbricato oggetto dell'intervento e, con Determinazione n. 503 del 20/10/2021 sono stati affidati i lavori di perizia alla ditta appaltatrice dei lavori.
- con Deliberazione di G.C. n. 195 del 29/11/2021 è stato approvato il progetto dell'impianto elettrico ambito UNI3 e locale CED per un importo di 15.586,04 (IVA esclusa) e con Determinazione n. 699 del 20/12/2021 sono stati affidati i lavori alla ditta C.D. IMPIANTI ELETTRICI di Cotza Diego di Borgone di Susa (TO) per un importo di € 14.374,44 (IVA esclusa).
- con Determinazione n. 72 del 14/03/2022 è stata approvata la contabilità finale dei lavori dell'impianto elettrico ambito UNI3 e locale CED.
- con Deliberazione di G.C. n. 218 del 20/12/2021 è stato approvato il progetto dell'impianto elettrico ambito RAGIONERIA E TRIBUTI per un importo di 13.825,39 (IVA esclusa).

35) con Determinazione n. 284 del 21/06/2021 è stata affidata alla ditta Fantolino s.r.l. di Torino la fornitura e posa in opera di una struttura portante a telaio, serramento completo in alluminio con modulo porta automatica a due ante scorrevoli e due porte a battente con apertura esterna per vie di fuga costituenti la bussola all'ingresso principale del **NUOVO POLO SOCIO SANITARIO** di Via Salerno.

36) in data 14/03/2022 è stato richiesto il contributo di € 50.000,00 per le spese di progettazione (progetto definitivo ed esecutivo) dei lavori di "**MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL FABBRICATO COMUNALE " EX SARPA"**", nell'ambito della Linea di Finanziamento "Progettazione comma 51 Legge 160/2019 per l'annualità 2022.

## **E. PARCHI GIOCHI**

37) con Determinazione n. 303 del 29/06/2021 sono stati affidati alla ditta "Dimo Group s.r.l." di Racale (LE) e alla ditta "AR3 S.R.L." di Pianfei (CN) la **fornitura, posa in opera e messa in sicurezza dei giochi del parco giochi di via Matta**, per un importo netto di € 7.012,10.

38) con Determinazione n. 304 del 29/06/2021 sono stati affidati alla ditta "Macagi s.r.l." di Racale Cingoli (RC) la **fornitura e posa in opera di giochi nel parco giochi di via Peppino Impastato**, per un importo netto di € 1.638,90.

39) con Determinazione n. 428 del 15/09/2021 è stata affidata alla ditta "AR3 S.R.L." di Pianfei (CN) la **fornitura di attrezzature per i parchi giochi comunali**, per un importo netto di € 285,50.

40) con Determinazione n. 794 del 30/12/2021 è stata affidata alla ditta "Borgione centro didattico s.r.l." di San Maurizio Canavese (TO) la **fornitura di attrezzature per i parchi giochi comunali**, per un importo netto di € 1.665,81.

41) con Determinazione n. 386 del 05/08/2021 è stata affidata alla ditta "Casaletto edilizia s.a.s." di Volpiano (TO) la **fornitura di un Gazebo da esterno per potenziare l'attività scolastica in periodo di emergenza sanitaria**, per un importo netto di € 1.500,00.

42) con Determinazione n. 754 del 24/12/2021 è stata affidata alla ditta "Lucky" di Sant'Angelo in Vado (PU) la **fornitura di n. 10 Gazebi da esterno per potenziare l'attività scolastica in periodo di emergenza sanitaria**, per un importo netto di € 13.570,00.

43) con Deliberazione di G.C. 177 del 08/11/2021 è stata formulata al Responsabile dell'Area Programmazione e Gestione del Territorio la direttiva di procedere alla presentazione dell'istanza di contributo per la realizzazione di "PARCHI GIOCO DIFFUSI" per i minori e le famiglie secondo le modalità contenute nel bando della Regione Piemonte – Direzione Sanità e Welfare di cui alla Determinazione Dirigenziale del 21/09/2021.

- con nota del 08/11/2021 è stato richiesto alla Regione Piemonte il contributo di € 11.500,00
- nel mese di dicembre la Regione Piemonte ha comunicato a questo Comune la concessione del contributo richiesto e con Determinazione n. 787 del 29/12/2021 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo ,all'arch. Alessandro Busti con studio in Via Verona n. 38, Rivoli (TO), per un importo netto di € 2.364,44.