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Ing. M. VERNETTI ROSINAIDRAULICAIDR
Ing. G. ZAPPALA'IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALIIEL

Geol. P. CAMBULIAMBIENTE E TERRITORIOGEO

Ing. A. BREGOLINIMPIANTI FLUIDO MECCANICIIME
Ing.  E. MORTELLOSICUREZZASIC
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Nome attività Durata

Apprestamenti del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione di cantiere di ristrutturazione interna 2 g

Realizzazione degli accessi al cantiere di ristrutturazione interna 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Opere in progetto - Servizi igienici 43 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 2 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 3 g

Rimozione di pavimento in ceramica 3 g

Rimozione di massetto 4 g

Rimozione di impianti idrico-sanitari 3 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 3 g

Realizzazione di impianto elettrico 3 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 5 g

Realizzazione di tramezzature interne 4 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali 20 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 15 g

Rasatura di intonaci interni 15 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 3 g

Installazione di corpi illuminanti 3 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Smobilizzo del cantiere di ristrutturazione interna 2 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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