

COMUNE DI BRANDIZZO
Ufficio Tecnico Comunale - Settore Lavori Pubblici
RELAZIONE ELENCO OPERE PUBBLICHE – LAVORI PUBBLICI ANNO 2013

DESCRIZIONE OPERA	IMPORTO SPESA IN PREVISIONE	IMPORTO SPESA EFFETTIVO	TEMPI PREVISTI	TEMPI EFFETTIVI	NOTE
-------------------	-----------------------------	-------------------------	----------------	-----------------	------

OPERE COME DA ELENCO ANNUALE:

PISTA CICLABILE PTI					OPERA NON ANCORA AVVIATA
PISTA CICLABILE PROGRAMMA CONTRIBUTI REGIONE PIEMONTE					OPERA NON ANCORA AVVIATA
MARCIAPIEDE VIA LIDO MALONE					OPERA NON ANCORA AVVIATA
ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE E SOTTOPASSI RFI					OPERA NON ANCORA AVVIATA
MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRADE ASFALTATURE STRADE COMUNALI - ANNUALITÀ 2013	€ 20.000,00	€ 41.200,00	45 GIORNI	30 GIORNI	OPERA CONCLUSA
ADEGUAMENTO PISTA CICLABILE VIA TORINO					OPERA NON ANCORA AVVIATA
CPI SCUOLA DELL'INFANZIA – ASILO NIDO "ANDERSEN - PAJETTA"	€ 49.900,00	€ 48.250,00	60 GIORNI	60 GIORNI	OPERA CONCLUSA
OPERE DI DIFESA AMBIENTALE					OPERA NON ANCORA AVVIATA
SISTEMAZIONE AREE VERDI					OPERA NON ANCORA AVVIATA

ALTRE OPERE REALIZZATE:

STRADA DI COLLEGAMENTO ROTATORIA VIA TORINO – VIA LIDO MALONE (NUOVA VIA CHIVASSO)	€ 93.000,00	€ 92.780,00	120 GIORNI	100 GIORNI	OPERA CONCLUSA
LAVORI DI INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PRIMARIA "BRUNO BUOZZI"	€ 100.000,00	€ 90.100,00	30 GIORNI	30 GIORNI	OPERA CONCLUSA
URBANIZZAZIONI IN VIA BRAIDA (TRATTO LINEA FERROVIARIA - ROTATORIA VIA TORINO) A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DEL NUOVO CANALE SCOLMATORE SUL TORRENTE BENDOLA	€ 55.000,00	€ 54.280,00	120 GIORNI	58 GIORNI	OPERA CONCLUSA